Commune WASSEIGES

Ref_DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet				Montant du projet à 100%	DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1
			Rue	N°	Code postal	Localité				
64075-1-01	FP 1.1	Renforcement de la liaison cyclable Wasseiges / Meeffe / Acosse			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-02	FP 1.2	Etude et analyse d'un réseau de liaisons douces			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-03	FP 1.3	Création d'une liaison cyclable vers Hannut	de Merdorp		4219	Wasseiges	€ 193.527,40	1	€ 20.000,00	
64075-1-04	FP 1.4	Mise en œuvre d'actions en faveur de la biodiversité			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	biodiverCité
64075-1-05	FP 1.5	Acquisition d'un terrain et construction d'une maison rurale	Baron d'Obin		4219	Wasseiges	€ 1.987.243,00	1	€ 131.840,00	
64075-1-06	FP 1.6	Aménagement d'une liaison modes doux directe entre le Clos du Lac et l'école de Wasseiges			4219	Wasseiges	€ 372.680,00	0	€ -	
64075-1-07	FP 1.7	Acquisition d'un terrain et construction d'une maison multiservices avec logement (conciergerie					€ -	0	€ -	
64075-1-08	FP 2.1	Création d'un aménagement de convivialité au Clos du Lac	Clos du Lac		4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-09	FP 2.2	Aménagement de trois chemins en promenades nature et détente			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-10	FP 2.3	Aménagement de lieux de repos et convivialité			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-11	FP 2.4	Mise en place d'un réseau de liaisons douces			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-12	FP 2.5	Lancement de projets citoyens en énergie renouvelable			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	Pollec
64075-1-13	FP 2.6	Création de supports de valorisation du patrimoine architectural, naturel et paysager			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-14	FP 2.7	Rédaction d'une charte sur la vie en milieu rural			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-15	FP 2.8	Réalisation d'aménagements de convivialité sur le site de l'ancienne gare de Meeffe	rue de la Brasseri		4219	Meeffe	€ 691.922,58	0	€ -	SPW cœur de v
64075-1-16	FP 3.1	Renouvellement des outils communaux de communication	Place communale		4219	Meeffe	€ 25.000,00	0	€ -	
64075-1-17	FP 3.2	Valorisation des éléments du petit patrimoine			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-18	FP 3.3	Plantation de fruitiers dans les espaces publics			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-19	FP 3.4	Lancement d'une campagne « Propreté dans les champs »			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-20	FP 3.5	Lancement d'un plan d'actions pour améliorer la qualité de l'eau et des ruisseaux			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-21	FP 3.6	Aménagement d'une maison de village à Acosse	rue de l'Ongle	3	4219	Acosse	€ -	0	€ -	
64075-1-22	FP 3.7	Installation de dispositifs de protection contre les coulées de boue			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	SPW
64075-1-23	FP 3.8	Construction d'un atelier rural					€ -	0	€ -	
64075-1-24	FP 3.9	Organisation d'un comité « agriculture »			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-25	FP 3.10	Création d'une page Facebook pour les actualités agricoles dans les grandes cultures			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-26	FP 3.11	Lancement d'un système de partage de véhicules communaux			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	
64075-1-27	FP 3.12	Désignation d'un coordinateur « bénévolat » et lancement d'une plateforme web			4219	Wasseiges	€ -	0	€ -	

Subside recu (1)	Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)	Autre partenaire	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ -		€ -		€ -		Action continue						
€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours	15-12-2022					
€ -	PwDR	€ -		€ -	FRW, Natagriwall,	Action continue						
€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours	1-09-2022					
€ -		€ -		€ -		Demande de convention initiale en cours	18-12-2023					
€ -		€ -		€ -		Projet abandonné						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ -		€ -		€ -		Action continue						
€ 58.344,00		€ -		€ -	Gal meuse@camp	Action continue						
€ -		€ -		€ -	Gal meuse@camp	Action continue						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ 500.000,00		€ -		€ -		Etude du projet en cours	21-02-2023	14-06-2022				
€ -		€ -		€ -		Action continue						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ -		€ -		€ -		Action continue						
€ -		€ -		€ -	bewapp	Action continue						
€ -		€ -		€ -	bewapp	Action continue						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ -		€ -		€ -	Contrat-rivière, O	Action continue						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						
€ -		€ -		€ -		Projet en attente						

Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Date de la réception provisoire	Date de l'approbation du DF par la RW	Date de la réception définitive	Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon	Programmation dans les 3 ans	Commentaires
								2024	inventaire réalisé - GT chemins et sentiers
								2025	auteur de projet = Ville de Hannut
								2025	le subside Dr total est estimé à 791840€
							fusionné avec FP 1.5		
									inventaire réalisé - GT chemins et sentiers
									préfinancement d'audits énergétique, appel à projet plate-forme de rénovation, réflexion aut
									GT petit patrimoine actif - publication petit patrimoine, balades, ..
								2025	dans le cadre de l'appel à projet "cœur de village"
									installation d'un panneau d'information digital, site délibérations.be, nouveau site internet co
									verger prévu sur le site de l'ancienne gare de Meeffe + étude en cours pour d'autres plantatio
									placement de panneaux informatifs- acquisition d'un véhicule de tri pour le service propreté.
									utilisation du droit de tirage "inondations" - création d'une prime communale de protection

:our d'un projet de communauté d'énergie